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Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší 
přístavbu základní školu v Dobřichovicích. Bakalářská práce obsahuje posouzení úplnosti a 
správnosti projektové dokumentace. Obsahuje řešení prostorové, technologické a časové 
struktury jako jsou schémata postupu výstavby, rozborový list, technologický normál, 
časoprostorový graf a časový harmonogram.  Nově sestavený rozpočet určitých částí za použití 
softwaru KROS 4 porovnává náklady na výstavbu, zhodnocuje nutnost 
víceprací/podhodnocení plánovaného rozpočtu. Podrobně popisuje technologický postup u 
dřevěné provětrávané fasády a kontaktního zateplovacího systému. Součástí je i navržení 
situace zařízení staveniště v etapě hrubé stavby, které je dimenzováno na konkrétní počet lidí 
a obsahuje také navržení a posouzení věžového jeřábu. Cílem této bakalářské práce je 
navrhnout výstavbu objektu v plynulé časové posloupnosti a přezkoumání nákladu na 
výstavbu. 
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řádkový harmonogram, časoprostorový graf, rozpočet, dřevěná provětrávaná fasáda, 
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Summary 
 
This bachelor thesis deals with the building technology project, which solves the 
extension of elementary school in Dobřichovice. This thesis contains an assessment of the 
completeness and accuracy of the project documentation. It includes solutions of spatial, 
technological and time structure such as construction progress schemes, analysis sheets, 
technological norm, time-space chart and time schedule. A new budget for certain parts, using 
the KROS 4 software, compares construction costs and evaluates the price range of the original 
budget. It describes in detail the technological progress of the wooden ventilated facade and 
the contact thermal insulation systém. It also includes design of construction site at the stage 
of construction of superstructure including design and assessment of tower crane. The goal of 
this bachelor thesis is to design construction in time continuous sequence and review of the 
cost for construction.  
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